

Приложение №1  
к приказу № 202/2  
от « 31 » августа 2021г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 89»  
г. Сыктывкара**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Центр развития ребенка – детский сад №89»  
г. Сыктывкара  
**«Мобильное электронное образование. Детский сад»  
(«МЭО. Детский сад»)**

г.Сыктывкар, 2021г.

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Примечания
<b>Этапы реализации Проекта</b>				
<b>1.Подготовительный этап</b>				
1.	Организация на базе МАДОУ Проекта по внедрению в образовательный процесс информационно – образовательной системы «МЭО. Детский сад» (далее – Проект)	август 2021г.	Директор Рымарчук В.Б.	
2.	Назначение администратора и координатора по реализации Проекта в МАДОУ	июль-август 2021г.	Директор Рымарчук В.Б.	
3.	Издание локальных актов МАДОУ: приказ об участии в проекте, о создании творческой группы, разработке дорожной карты	сентябрь 2021г.	Директор Рымарчук В.Б.	
4.	Разработка дорожной карты по реализации проекта «МЭО. Детский сад»	сентябрь 2021г.		
5.	Изучение опыта других регионов, в т.ч. Пермского края, по теме «Работа детского сада с использованием дистанционных технологий: риски, возможности, направления развития»	май, июнь, июль, август 2021г.	Директор Рымарчук В.Б. Старший воспитатель Зюзева Н.В. Творческая группа	
6.	Заключение договора о сотрудничестве с Обществом с ограниченной ответственностью «Мобильное Электронное Образование» по внедрению в образовательный процесс информационно – образовательной системы «МЭО. Детский сад»	август 2021г.	Директор Рымарчук В.Б.	
7.	Создание страницы на сайте МАДОУ по реализации проекта для освещения промежуточных результатов и сопровождения реализации проекта	сентябрь 2021г.	Старший воспитатель Зюзева Н.В.	
8.	Заключение договоров на закупку лицензии для МАДОУ на использование ресурсов МЭО на 2 группы; №8 и №11	август 2021г.	Директор Рымарчук В.Б.	
9.	Общее родительское собрание по теме «Внедрение в образовательный процесс информационно – образовательной системы «МЭО. Детский сад»: плюсы и минусы»	октябрь 2021г.	Директор Рымарчук В.Б.	
<b>2.Этап Обучение и сопровождение</b>				
10.	Входное анкетирование участников проекта	октябрь 2021г.	Старший воспитатель Зюзева Н.В.	
11.	Формирование списка педагогов МАДОУ для подключения к системе «МЭО - Детский сад»	август 2021г.	Старший воспитатель Зюзева Н.В.	

12.	Регистрация педагогов в системе МЭО, предоставление доступа	август 2021г.	Старший воспитатель Зюзева Н.В.	
13.	Определение количества универсальных обезличенных аккаунтов для обучающихся (детей) МАДОУ в системе МЭО	август 2021г.	Старший воспитатель Зюзева Н.В.	
14.	Заведение доступов для детей (и их родителей) ДОО в систему МЭО	август, сентябрь 2021г.	Старший воспитатель Зюзева Н.В.	
15.	Входное анкетирование	октябрь 2021г.	Руководитель творческой группы Козлова С.Е.	
16.	Обучение участников проекта	сентябрь - декабрь 2021г.	Старший воспитатель Зюзева Н.В.	
17.	Организация и проведение мероприятий по сопровождению реализации проекта (вебинары, семинары, онлайн-конференции, консультации и др.).	сентябрь - декабрь 2021г.	Старший воспитатель Зюзева Н.В.	
<b>3. Этап реализации проекта</b>				
18.	Работа в системе МЭО, апробация методического комплекта	сентябрь 2021г.– май 2022г.	Руководитель творческой группы Козлова С.Е.	
19.	Проведение заседаний творческой группы по реализации Проекта	ежемесячно	Старший воспитатель Зюзева Н.В. Руководитель творческой группы Козлова С.Е.	
20.	Корректировка: - Рабочих программ образовательной деятельности педагогов, - расписания занятий	сентябрь 2021г.– май 2022г.	Старший воспитатель Зюзева Н.В. Руководитель творческой группы Козлова С.Е.	
<b>4. Промежуточный Аналитический Этап</b>				
21.	Подготовка промежуточных отчетов МАДОУ о результатах реализации проекта	декабрь 2021г. - май 2022г.	Старший воспитатель Зюзева Н.В. Руководитель творческой группы	

			Козлова С.Е.	
22.	Промежуточное анкетирование всех участников проекта (родителей (законных представителей), педагогов, администрации)	май 2022г.	Руководитель творческой группы Козлова С.Е.	
23.	Анализ промежуточных результатов проекта	декабрь 2021г. - май 2022г.	Старший воспитатель Зюзева Н.В. Руководитель творческой группы Козлова С.Е.	
24.	Подведение промежуточных итогов реализации экспериментального этапа проекта (семинар/конференция)	декабрь 2021г. - май 2022г.	Старший воспитатель Зюзева Н.В. Руководитель творческой группы Козлова С.Е.	
25.	Размещение аналитических отчетов на сайте МАДОУ	декабрь 2021г. - май 2022г.	Старший воспитатель Зюзева Н.В.	
26.	Представление итогов реализации промежуточных результатов проекта директору, родителям (законным представителям) и педагогам МАДОУ	декабрь 2021г. - май 2022г.	Старший воспитатель Зюзева Н.В. Руководитель творческой группы Козлова С.Е.	
<b>5. Заключительный аналитический этап</b>				
27.	Подготовка отчетов: - администратора и координатора Проекта - руководителя творческой группы о результатах реализации проекта в 2021-2022 учебном году	декабрь 2021г. - май 2022г.	Старший воспитатель Зюзева Н.В. Руководитель творческой группы Козлова С.Е.	
28.	Итоговое анкетирование участников проекта	май 2021г.	Руководитель творческой группы Козлова С.Е.	
29.	Анализ результатов реализации проекта в 2021 -2022 учебном году	май 2022г.	Руководитель творческой группы Козлова С.Е.	

30.	Подведение итогов реализации проекта в 2021 -2022 учебном году	май 2022г.	Старший воспитатель Зюзева Н.В.	
<b>6. Итоговый этап проекта</b>				
31.	Представление итогов реализации проекта в 2021 -2022 учебном году педагогическому сообществу и родителям (законным представителям), презентация опыта на педагогических чтениях, конференциях.	сентябрь 2021г.	Старший воспитатель Зюзева Н.В. Руководитель творческой группы Козлова С.Е.	
32.	Расширение и развитие проекта в МАДОУ после 2022 -2023 г.	сентябрь 21 2022г.	Старший воспитатель Зюзева Н.В. Руководитель творческой группы Козлова С.Е.	